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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
Xét Tờ trình số 3348/TTr-SNN ngày 11/10/2011 kèm theo hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư lập và đề nghị quyết toán dự án hoàn thành;
Theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành số 1268/BC-STC ngày 29/6/2012 của Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê dyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành:
- Tên dự án: Quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công ngày 22/3/2006; Hoàn thành ngày 18/12/2008.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được TT

	Tổng số
	614.394.000
	614.394.000
	0

	- Vốn NSNN
	614.394.000
	614.394.000
	0

	- Vốn khác
	0
	 
	 


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	Tổng số
	614.394.000
	614.394.000

	Chi phí lập đề cương nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ đề án
	11.170.000
	11.170.000

	Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu
	111.708.000
	111.708.000

	Chi phí thiết kế quy hoạch
	279.270.000
	279.270.000

	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
	55.854.000
	55.854.000

	Chi phí xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch
	44.684.000
	44.684.000

	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác
	55.854.000
	55.854.000

	Thuế Giá trị gia tăng
	55.854.000
	55.854.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không
4. Giá trị dự án quy hoạch hoàn thành: 614.394.000 đồng
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Thuộc Chủ đầu tư quản lý
	Thuộc Chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị TT
	Giá trị QĐ
	Giá trị TT
	Giá trị QĐ

	Tổng số:
	614.394.000
	 
	 
	 

	1. Giá trị quy hoạch hoàn thành
	614.394.000
	 
	không
	 

	2. Tài sản lưu động
	Không
	 
	không
	 


Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Được phép tất toán nguồn và chi phí quy hoạch theo đúng quy định.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán: Không.
2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NL.
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